

【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

■ 5月28日（木）～6月24日（水）主な作業実績

- ・ 資機材整備
- ・ 建屋カバー解体準備工事

□ 今月



□ 先月



■ 6月25日（木）～7月29日（水）主な作業予定

- ・ 資機材整備
 - ・ 建屋カバー解体準備工事
 - ・ 飛散防止剤散布
 - ・ 屋根パネル取り外し
 - ・ ダストサンプリン（ウェル上）
- } 工程調整中

■ 備考

- ・ なし

以 上