

大型休憩所食事スペース の改修について

2015年6月25日
東京電力株式会社



東京電力

無断複製 転載禁止

1. 現状

- 大型休憩所の食事スペースについては、6月1日にオープンしたところであるが、今後、長期にわたって営業を行っていくにあたり、衛生面の一層の向上を図るため、建物の改修工事が必要と判断し、6月9日から食事提供を一時休止。工事スケジュールが決定したため、6月24日から再開するが、コンテナ搬入口工事に伴い、6月29日から3週間程度再度食事提供を休止予定。
- 改修内容は以下の通り
天井構造、手洗い設備、コンテナ搬入口
- 休止期間中は、新事務棟食堂の営業時間を拡大（10時～14時）し、作業員の皆さんの利用性向上に努めている。

2. 改修計画（工程表）


項目		H27年度							
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
大型休憩所食堂の運用		[Blue bar spanning from June to January]							
食堂改修工事	食堂天井仮工事（3階）	設計・改修工事							
	食堂化本工事（2階）	設計・改修工事							
搬入口設置工事	搬入口設置仮工事	工事準備	設置工事						
	搬入口設置本工事	規制庁調整、建築確認、設置工事							

【参考】天井改修

- 食堂天井の改修（3階）
 - ・ 配膳スペースの天井改修、手洗い場の増設
 - ・ 工事期間：保健所了解後ただちに着工し、1週間程度
- 食堂化工事（2階）
 - ・ 天井全面改修、手洗い場設置、従業員更衣室設置
 - ・ 工事予定：保健所了解後ただちに着工し、3ヶ月程度



現状の3階天井



3階の暫定改修図面

【参考】手洗い場新設（3階）

- 3階西側壁面に1箇所新設
- 3階トイレの手洗い場4箇所のうち、2箇所を従業員専用として改修



西側壁面に手洗い場新設




トイレ手洗い場（改修後）

【参考】コンテナ搬入口の改修工事

コンテナ搬入口については、仮措置として現在の搬入口にプレハブを設置しドックシェルターを付設（①）。その後、本設のドックシェルターを設置（②）



従来の搬入イメージ



改修後イメージ