

【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

- 10月27日（木）～11月23日（水）の主な作業予定
 - ・ 飛散防止剤の定期散布
 - ・ ダストサンプリング
 - ・ 壁パネル取り外し
 - ・ オペフロ調査
 - ・ 資機材整備

□ 今月



全景(北西面)
撮影：H28.11.21

□ 作業進捗



壁パネル取り外し状況（北面）
撮影：H28.11.10

- 11月24日（木）～12月21日（水）の主な作業予定
 - ・ 飛散防止剤の定期散布
 - ・ ダストサンプリング
 - ・ オペフロ調査
 - ・ 資機材整備

- 備考
 - ・ なし

以 上