


【3号機原子炉建屋燃料取り出し用カバー設置工事】

■ 11月の主な作業

- ・ ドーム屋根設置
- ・ 燃料取扱機・クレーン設置
- ・ 資機材整備

■ 作業状況写真



3号機原子炉建屋オペフロ全景
(10月25日時点)



3号機原子炉建屋オペフロ全景
(11月20日時点)

■ 12月の主な作業予定

- ・ ドーム屋根設置
- ・ 資機材整備

■ 備考

- ・ なし

以上