

【3号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

- 8月29日（木）～9月25日（水） 主な作業実績
 - ・作業ヤード整備
 - ・オペレーティングフロア除染・遮へい準備工事

□先月



□今月



- 9月26日（木）～10月23日（水） 主な作業予定
 - ・作業ヤード整備
 - ・R/B上部瓦礫撤去【遠隔操作】
 - ・オペレーティングフロア除染・遮へい準備工事
- 備考
 - ・R/B：原子炉建屋

以 上