

【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

- 1月25日（木）～1月28日（水）主な作業実績
・資機材整備

□ 今月



□ 先月



- 1月29日（木）～2月25日（水）主な作業予定
・資機材整備

- 備考

以 上