

陸側遮水壁に係る実施計画変更申請状況

平成27年3月3日

東京電力株式会社



東京電力

埋設物貫通施工に関する申請状況

年月日	内容	実施計画
H26.3.7	山側凍結管理埋設物貫通施工	変更申請
H26.6.20	同上	補正申請
H26.7.7	同上	補正申請
H26.8.5	同上	補正申請
H26.9.5	同上	補正申請
H26.9.12	同上	補正申請
H26.9.17	同上	認可
H26.10.10	海側一般部貫通施工※	変更申請
H26.11.18	同上	補正申請
H27.1.13	同上	補正申請
H27.1.19	同上	補正申請
H27.1.23	陸側遮水壁造成後の水位管理	変更申請

※ 海水配管トレンチ部を除き、山側追加部を含む

実施計画変更申請に係る審議内容

年月日	内容	会議体
H26.3.31	概要	第19回特定原子力施設監視・評価検討会
H26.4.18	陸側遮水壁造成後の水位管理の基本方針	第20回特定原子力施設監視・評価検討会
H26.5.2	東京電力への質問事項への回答	第21回特定原子力施設監視・評価検討会
H26.5.26	凍土方式遮水壁造成による地盤影響評価	第22回特定原子力施設監視・評価検討会
H26.5.30	埋設配管貫通部を除く凍結管並びに凍結プラントの設置工事の開始について了解	面談
H26.6.6	埋設物貫通施工	第23回特定原子力施設監視・評価検討会
H27.2.9	陸側遮水壁閉合後の水位管理	第31回特定原子力施設監視・評価検討会