

## 【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

### ■ 2月26日（木）～3月25日（水）主な作業実績

- ・ 資機材整備
- ・ 建屋カバー準備工事

□ 今月



□ 先月



### ■ 3月26日（木）～4月29日（水）主な作業予定

- ・ 資機材整備
- ・ 建屋カバー解体準備工事
- ・ 飛散防止剤散布

### ■ 備考

以 上