

【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

■ 6月30日（木）～7月27日（水）の主な作業予定

- ・ 資機材整備
- ・ 飛散防止剤の定期散布
- ・ ダストサンプリング
- ・ オペフロ小ガレキ吸引（支障物撤去含む）

□ 今月



全景(北西面)
撮影：H28.7.11

□ 作業進捗



小ガレキ吸引状況
撮影：H28.7.7

■ 7月28日（木）～8月31日（水）の主な作業予定

- ・ 資機材整備
- ・ 飛散防止剤散布の定期散布
- ・ 壁パネル取り外し前飛散防止剤散布
- ・ ダストサンプリング
- ・ オペフロ小ガレキ吸引（支障物撤去含む）

■ 備考

- ・ なし

以 上