

【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

■ 9月29日（木）～10月26日（水）の主な作業予定

- ・ 飛散防止剤の定期散布
- ・ ダストサンプリング
- ・ 壁パネル取り外し
- ・ オペフロ調査

□ 今月



全景(北西面)
撮影：H28.10.24

□ 作業進捗



壁パネル取り外し状況（南面）
撮影：H28.10.22

■ 10月27日（木）～11月23日（水）の主な作業予定

- ・ 飛散防止剤の定期散布
- ・ ダストサンプリング
- ・ 壁パネル取り外し
- ・ オペフロ調査
- ・ 資機材整備

■ 備考

- ・ なし

以 上