

【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

■ 1月26日（木）～2月22日（水）の主な作業予定

- ・ 飛散防止剤の定期散布
- ・ ダストサンプリング
- ・ オペフロ調査
- ・ 資機材整備

□ 今月



全景(北西面)
撮影：H29.2.20

□ 作業進捗



干渉ガレキ撤去
撮影：H29.2.9

■ 2月23日（木）～3月29日（水）の主な作業予定

- ・ カバー柱・梁の取り外し
- ・ 飛散防止剤の定期散布
- ・ ダストサンプリング
- ・ オペフロ調査
- ・ 資機材整備

■ 備考

- ・ なし

以 上