

【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

■ 5月25日（木）～6月28日（水）の主な作業

- ・ オペフロ調査
- ・ 柱・梁改造
- ・ 飛散防止剤の定期散布
- ・ ダストサンプリング
- ・ 資機材整備

□ 作業進捗



工事エリア全景
撮影：H29.6.26



カバー柱改造
撮影：H29.6.17

■ 6月29日（木）～7月26日（水）の主な作業予定

- ・ オペフロ調査
- ・ 柱・梁改造
- ・ 飛散防止剤の定期散布
- ・ ダストサンプリング
- ・ 資機材整備

■ 備考

- ・ なし

以 上