

【3号機原子炉建屋燃料取り出し用カバー設置工事】

■ 6月の主な作業

- ・ FHM ガーダ設置
- ・ 走行レール設置
- ・ 資機材整備

■ 作業状況写真



3号機原子炉建屋オペフロ全景
(5月18日時点)



3号機原子炉建屋オペフロ全景
(6月9日時点)

■ 7月の主な作業予定

- ・ FHM ガーダ設置 (外装材)
- ・ 走行レール設置
- ・ 資機材整備

■ 備考

- ・ なし

以上