

【1号機原子炉建屋北側ガレキ撤去】

■ 2月1日（木）～2月28日（水）の主な作業

- ・北側ガレキ撤去
- ・飛散防止剤の定期散布
- ・ダストサンプリング
- ・資機材整備

□ 作業進捗

【防風フェンス】



防風フェンス取付状況 撮影：H30.2.28

■ 3月1日（木）～3月28日（水）の主な作業予定

- ・北側ガレキ撤去
- ・飛散防止剤の定期散布
- ・ダストサンプリング
- ・資機材整備

■ 備考

- ・なし

以 上