

## 【1号機原子炉建屋北側ガレキ撤去】

### ■ 3月1日（木）～3月28日（水）の主な作業

- ・北側ガレキ撤去
- ・飛散防止剤の定期散布
- ・ダストサンプリング
- ・資機材整備

### □ 作業進捗

#### 【防風フェンス】



防風フェンス取付状況 撮影：H30.2.28

### ■ 3月29日（木）～4月25日（水）の主な作業予定

- ・北側ガレキ撤去
- ・Xブレース撤去準備
- ・飛散防止剤の定期散布
- ・ダストサンプリング
- ・資機材整備

### ■ 備考

- ・なし

以上