

【1号機原子炉建屋北側ガレキ撤去】

■ 3月26日（木）～4月25日（水）の主な作業

- ・ 北側ガレキ撤去
- ・ Xブレース撤去準備
- ・ 飛散防止剤の定期散布
- ・ ダストサンプリング
- ・ 資機材整備

□ 作業進捗



撮影：2018年4月16日

■ 4月19日（木）～5月23日（水）の主な作業予定

- ・ 北側ガレキ撤去
- ・ Xブレース撤去準備
- ・ 飛散防止剤の定期散布
- ・ ダストサンプリング
- ・ 資機材整備

■ 備考

- ・ なし

以上