

分野名		括り		作業内容		これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		6月	7月					8月					9月	10月	備考	
								24	1	8	15	22	29	5	12	19	下	26	3	10		
燃料デブリ取り出し準備	原子炉建屋内環境改善	共通	(実 績) (予 定)	検討・設計	共通																	
		1号	(実 績) (予 定)	検討・設計	現場作業																	
		2号	(実 績) (予 定)	検討・設計	現場作業																	
		3号	(実 績) (予 定)	検討・設計	現場作業																	
燃料デブリ取り出し準備	格納容器内水循環システムの構築	共通	(実 績) (予 定)	検討・設計																		
		1号	(実 績) なし (予 定) なし	現場作業																		
		2号	(実 績) なし (予 定) なし	現場作業																		
		3号	(実 績) なし (予 定) なし	現場作業																		
燃料デブリ取り出し準備	燃料デブリの取出し	共通	(実 績) (予 定)	検討・設計																		
		1号	(実 績) なし (予 定) なし	現場作業																		
		2号	(実 績) なし (予 定) なし	現場作業																		
		3号	(実 績) なし (予 定) なし	現場作業																		

