


# 1, 2, 3号機 原子炉建屋上部瓦礫撤去工事 燃料取り出し用カバー工事 他 作業エリア配置図



- ・SFP周辺小ガレキ撤去 (2019/3/18~9/18)
- ・SFP養生設置 (2020/5/29~6/18)
- ・FHM支保設置 (2020/9/15~10/23)
- ・ガレキ撤去 (2018/1/22~2020/11/24)
- ・天井クレーン支保設置 (2020/10/28~2020/11/24)

①現地調査等 (2013/7/25~)

②作業ヤード整備等

③建屋カバー(残置部)解体 (2020/11/25~)

④現地調査等 (2015/3/11~)

⑤オペレーティングフロア残置物移動・片付け (2019/3/25~)

燃料取り出しおよびガレキ撤去作業 (2019/4/15~2021/2/28)

備考 R/B:原子炉建屋 T/B:タービン建屋