

環境総量低減対策 スケジュール

行 事 名		括 り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定												12月												1月												2月												3月												4月												5月												6月												7月以降												備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				11				18				25				1				8				15				22				29				上				中				下				上				中				下				上				中				下				上				中				下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
環境 総量 低減 対策	放射 総量 低減	敷地内総量低減 ・段階的な総量低減	（実 績） ○総量率測定 ・橋内全域の状況把握サーベイ ⇒10月19日～12月8日（1～4号周辺）、 12月14日～12月23日（地下水ハイパスエリア） ・橋内全域の走行サーベイ[1回／3ヶ月] ○総量低減対策 ・建屋エリア（3号機海側等）（建物除去・路盤舗装 等） （予 定） ○総量率測定 ・橋内全域の状況把握サーベイ ⇒1月～2月（土捨て場周辺） ・橋内全域の走行サーベイ[1回／3ヶ月] ⇒2月（第4四半期分）  2022年3月末現在 出所：日本スペースソリューションズ株式会社、©DigitalGlobe ■ エリア平均で5μSv/hを達成したエリア	検討・設計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							