

労働環境改善スケジュール

分野	語り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	9月							10月							11月			12月	1月			2月			3月			4月以降	備考								
				24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			21	22	23	24	25	26	27	28
防護装備	1	防護装備の適正化検討	(実績) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進	現場作業	DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進																														(継続実施)					
			(予定) ・DS2マスク不要作業でのDS2マスクを着用しない運用の定着、推進 ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減による作業性の向上を図る																																					
ヒューマンエラー防止	2	ヒューマンエラー発生防止	(実績) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等	現場作業	協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等																														(継続実施)					
			(予定) ・安全衛生推進協議会の開催：協力企業に対するヒューマンエラー発生防止の意識向上と基本動作の徹底等																																					
人身安全	3	重傷災害撲滅、全災害発生状況の把握	(実績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） ・熱中症予防対策の実施（4～10月）	現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価															熱中症予防対策の実施（4～10月）															(継続実施)					
			(予定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全衛生推進協議会の開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施（TBM-KY等） ・熱中症予防対策の実施（4～10月）																																					
労働環境改善	4	長期健康管理の実施	(実績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き	現場作業	健康相談受付																														(継続実施)					
			(予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2023年度対象者（社員）への「白内障検査」（柏崎刈羽）実施 ・2023年度対象者（社員）への「白内障検査」（本社）実施																																					
健康管理	5	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・1F救急医療室の2024年1月までの医師確保完了（固定医師1名＋ローテーション支援医師） ・1F救急医療室の11～1月の勤務医師調整	検討・設計	1F救急医療室の11～1月の勤務医師調整															1F救急医療室の2～4月の勤務医師調整															新規追加 1F救急医療室の5～7月の勤務医師調整			(4月まで継続実施)		
			(予定) ・1F救急医療室の2～4月の勤務医師調整 ・1F救急医療室の5～7月の勤務医師調整																																					
労働環境改善	6	感染症対策の実施	(実績) ・新型コロナウイルス感染症対策の実施 ・インフルエンザ予防接種の実施	現場作業	新型コロナウイルス感染症対策の実施															インフルエンザ予防接種の実施																				
			(予定) ・新型コロナウイルス感染症対策の実施 ・インフルエンザ予防接種の実施																																					
要員管理	7	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計	検討・設計	▼作業員の確保状況調査依頼															作業員の確保状況集約▼															▽作業員の確保状況調査依頼			作業員の確保状況集約		
			(予定) ・作業員の確保状況と地元雇用率についての調査・集計																																					
労働環境改善	8	労働環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握	検討・設計	労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握、解決策の検討・実施・結果のフィードバック																														(継続実施)					
			(予定) ・労働環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握																																					
				現場作業	公表（12月下旬）															作業員へのアンケート（第14回）																				

区分	活	り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		9月		10月				11月			12月	1月		2月		3月		4月以降		備考
				24	9	15	22	29	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	


廃炉中長期実行プラン2023

年度		2022(実績)	2023	2024	2025	2028		2034	
その他	その他	管理対象区域内の企業棟整備 (計画的に順次整備する)							

<凡例>

- : 作業の期間
- : 変更が見込まれる期間
- : 工程間の関連
- : 追加した工程
- : 変更した工程
- : 実施を取り止めた工程

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る



管理対象区域の運用区分 レイアウト

提供：日本スペースイメージング、©DigitalGlobe