

労働環境改善スケジュール

[illegible]

分 野	活 動	作 業 内 容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定		6月				7月				8月			9月	10月	11月	12月	1月以降	備 考
					23	30		7	14	21	28		上	中	下	上	中	下	上	中	下

鹿炉中長期実行プラン2024

年度	2023(実績)	2024	2025	2026	2029	2035
その他		管理対象区域内の企業様整備（計画的に順次整備する）				

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る

<凡例>

：作業の期間

：変更が見込まれる期間

：工程間の関連

：追加した工程

：変更/具体化した工程

：実施を取り止めた工程

：リスクマップに関連する工程

The map displays the layout of the management target area, divided into three zones:

- R zone [アノラックエリア] ※1**: Indicated by red outlines.
- Y zone [カバーオールエリア] ※2**: Indicated by yellow outlines.
- G zone [一般履エリア] ※3**: Indicated by green outlines.

Key locations marked on the map include:

- 旧5、6号埋出人管理所
- 旧厚生棟
- 旧検査棟 (8.5m階)
- 1-2号機法面
- 倉庫重要棟
- シールド中多制御室
- Hタンクエリア
- 登録センター
- 正門警備所
- 1号機南側 (2.5m階)
- 3号機南側 (2.5m階)
- 2号西側 (8.5m階)
- HTU南側 (8.5m階)
- 3号機南側
- 3・4号機法面

Legend:

- 連続ダストモニタ

Footnotes:

- ※1 1～3号機原子炉建屋内、及び1～4号機タービン建屋並びに周辺建屋のうち滞留水を保有するエリア
- ※2 上記以外においてもG zone内で高濃度酸じん作業（建屋解体等）や濃縮塩水等のタンク移送ラインに関わる作業等を行う場合は、Y zoneを一時的に設定する。
- ※3 図中のG zoneの他、共用プール建屋の一部エリアも対象とする。

管理対象区域の運用区分 レイアウト

提供：日本スペースイメージング、

労働環境改善