

区域見直し・住民帰還に向けた進め方

緊急時避難準備区域

警戒区域

計画的
避難区域

プラント評価

モニタリング

帰還準備

7月19日

ステップ1終了 → 区域見直しに向けた原子炉施設の安全性評価の開始

原子炉施設の
安全性評価

学校・病院等
モニタリング

インフラ等
事前調査

影響が20km以遠では
解除に問題のないレベル
であることの確認

自治体要望
追加モニタリング

原安委に報告

8月4日

原安委助言（避難区域等の見直しの一般的考え方）

8月6日

自治体説明（緊急時避難準備区域の解除方針／避難区域の見直しの一般的考え方）

8月9日

①原子炉施設の安全性評価の結果を報告
②避難区域等の見直しの考え方（緊急時避難準備区域の解除、除染方針策定の予定等）を決定
[原災本部決定]

要望に応じて
追加モニタリング

市町村において
復旧計画
の策定準備

原安委助言（緊急時避難準備区域の解除）

自治体・住民説明

復旧計画の策定

プラント状況の一層
の安定に向けた取組
プラントの評価

詳細なモニタリング
正確な情報提供

緊急時避難準備区域を解除
[原災本部決定]

詳細なモニタリング
正確な情報提供

帰還に向けた準備
インフラ調査
除染への取組着手

復旧計画の実施
除染の実施

帰還に向けた準備
インフラ調査
除染への取組着手

住民帰還開始

原安委助言

ステップ2
完了

区域の線引き調整

自治体・住民説明

区域見直しの検討
①警戒区域の縮小の可否
②計画的避難区域の見直し
[原災本部決定]