

【3号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

- 3月28日（水）～4月22日（日） 主な作業実績
 - ・ 構台鉄骨搬入・組立（海側地組ヤード）
 - ・ 構台設置（※1）
 - ・ R w / B 上部瓦礫撤去（※2）

□先月



□今月



- 4月23日（月）～5月27日（日） 主な作業予定
 - ・ 構台鉄骨搬入・組立（海側地組ヤード）
 - ・ 構台設置
 - ・ R w / B 上部瓦礫撤去

■ 備考

R w / B : 廃棄物処理建屋

以 上