

## 【4号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

- 4月23日（月）～5月27日（日） 主な作業実績
- ・ R/B外壁・柱他解体（※1、※2）
  - ・ 地盤改良工事（※3）
  - ・ 作業ヤード整備 等

□先月



□今月



- 5月28日（月）～6月24日（日） 主な作業予定
- ・ R/B外壁・柱他解体
  - ・ 地盤改良工事
  - ・ 作業ヤード整備

- 備考  
R/B：原子炉建屋

以 上