


【4号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

- 8月27日（月）～9月23日（日） 主な作業実績
 - ・ 基礎工事（※1）
 - ・ オペレーティングフロア大型機器撤去（※2）
 - ・ R P Vヘッド吊り卸し

□先月



□今月



- 9月24日（月）～ 10月21日（日） 主な作業予定
 - ・ 基礎工事
 - ・ オペレーティングフロア大型機器撤去

■ 備考

R P V (Reactor Pressure Vessel) : 原子炉压力容器

以 上