

### 【4号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

- 9月24日（月）～10月21日（日） 主な作業実績
  - ・ 基礎工事（※1）
  - ・ オペレーティングフロア大型機器撤去（※2）
  - ・ オペレーティングフロア瓦礫片付け（※3）

□先月



□今月



- 10月22日（月）～11月25日（日） 主な作業予定
  - ・ 基礎工事
  - ・ オペレーティングフロア瓦礫片付け

■ 備考

以 上