

### 【4号機原子炉建屋カバリング工事】

- 3月1日（金）～3月27日（水） 主な作業実績
- ・ 基礎工事 ※1
  - ・ 鉄骨建方 ※2

□先月



□今月



- 3月28日（木）～4月24日（水） 主な作業予定
- ・ 基礎工事
  - ・ 鉄骨建方

■ 備考

以上