

【3号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

- 3月28日（木）～4月24日（水） 主な作業実績
 - ・ 作業ヤード整備
 - ・ R/B上部瓦礫撤去【遠隔操作】 ※1

□先月



□今月



- 4月25日（木）～5月29日（水） 主な作業予定
 - ・ 作業ヤード整備
 - ・ R/B上部瓦礫撤去【遠隔操作】

■ 備考

R/B：原子炉建屋

以 上