

【3号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

- 6月27日（木）～7月24日（水） 主な作業実績
 - ・作業ヤード整備
 - ・R/B上部瓦礫撤去【遠隔操作】 ※1
 - ・オペレーティングフロア除染・遮へい準備工事

□先月



□今月



- 7月25日（木）～8月28日（水） 主な作業予定
 - ・作業ヤード整備
 - ・R/B上部瓦礫撤去【遠隔操作】
 - ・オペレーティングフロア除染・遮へい準備工事
- 備考
 - ・R/B：原子炉建屋

以上