

## 【4号機原子炉建屋カバリング工事】

- 6月27日（木）～7月24日（水） 主な作業実績
- ・ 外装工事 ※1

□先月



□今月



- 7月25日（木）～8月28日（水） 主な作業予定
- ・ 外装工事
  - ・ 原子炉建屋上部・周辺整備工事

■ 備考

以 上