

### 【3号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

- 7月25日（木）～8月28日（水） 主な作業実績
  - ・作業ヤード整備
  - ・R/B上部瓦礫撤去【遠隔操作】 ※1
  - ・オペレーティングフロア除染・遮へい準備工事

□先月



□今月



- 8月29日（木）～9月25日（水） 主な作業予定
  - ・作業ヤード整備
  - ・R/B上部瓦礫撤去【遠隔操作】
  - ・オペレーティングフロア除染・遮へい準備工事
- 備考
  - ・R/B：原子炉建屋

以上