

# 暫定事務棟 I 期工事（6月末完成）の 進捗状況について

平成26年6月27日  
東京電力株式会社  
労働環境改善分野

## 1. 暫定事務棟の概要について

- 現場と情報共有を密にし、迅速な対応を可能とするために、現場機能の一体化・集中化を図る
- 平成26年9月末までに完成予定（I 期工事H26.6末、II 期工事：H26.9末）

### 建物概要

- 構造：鉄骨造、2階建
- 面積：約 14,500m<sup>2</sup>
- 収容人数：約1,000人




完成イメージ

- 福島第二原子力発電所の構内で執務していた廃炉推進カンパニーの水処理関連部門など、約400名の要員が緊急の現場対応実施の観点から福島第一原子力発電所に建設している暫定事務棟に7月中に移転予定。

断面イメージ

〔I期工事完成エリア（網かけ部）〕



1階平面イメージ

〔I期工事完成エリア（網かけ部）〕



東京電力株式会社

## (参考) 工事現場写真



外観 (6/17撮影)



内観 (6/25撮影)



東京電力株式会社