

想定スケジュール

作業タスク	9月				10月				11月				12月				1月				2月							
	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W	1W	2W	3W	4W				
イベント	★キックオフ				★定期打合せ ★動作確認テスト開始（検証環境利用） ★概念検証開始			★定期打合せ																				
										★概念検証結果報告			★本番移行組合作業立ち合い(検証環境)						★操作説明同席						★本番移行			
1.計画	→																											
2.設計		→																										
3.開発			→																									
4.検証環境セットアップ				→																								
5.テスト（概念検証）					→																							
6.検証後作業								→																				
7.問い合わせ対応									→																			
8.立ち合い（本番移行組合）													→							→					→			