

次回以降の進め方

2018年9月28日

資源エネルギー庁
新エネルギーシステム課

検討スケジュール案（本年度）：全体スケジュール

	～6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
マイルストーン			▼ 予算概算要求				▼ 政府予算案確定（予定）			▼ 政府予算案確定（予定）
ERAB検討会				▼ 第8回						▼ 第9回
OpenADR WG	実装ガイドライン等をWGにて議論				● 経過報告	実装ガイド等案をWGにて議論				
太陽光発電システム	拡張案をWGにて議論		● 拡張案報告	● 経過報告	認証仕様の会員公開に向けた作業					
ECHONET Lite WG	仕様案をWGにて議論				● 経過報告	仕様案をWGにて議論				
複数入力 パワーコンディショナー	拡張案をWGにて議論				● 経過報告	拡張案をWGにて議論				
サイバーセキュリティ WG	中給と簡易指令システムの接続に関するサイバーセキュリティ対策をWGにて議論				● 経過報告	中給と簡易指令システムの接続にした場合におけるサイバーセキュリティ対策をSWGにて議論し、その後、対策案をWGにて議論				
制御量評価 WG	ネガワット調整金の考え方、DR実施の情報共有、ベースラインに関する事項をWGにて議論				● 経過報告	ネガワット調整金の計算方法、需給調整市場の商品要件を踏まえたベースラインの設定方法等をWGにて議論				

次回のERAB検討会の主な議題案

- 2019年3月開催予定の第9回ERAB検討会の議題案は以下のとおり。
 - OpenADR WGからの報告
 - ECHONET Lite WGからの報告
 - サイバーセキュリティWGからの報告
 - 制御量評価WGからの報告
 - 2018年度VPP実証事業の成果報告
 - 2019年度VPP実証事業の概要説明
- ※各種議論の進捗状況に応じて、議題は変更することもある。