

「燃料アンモニアサプライチェーンの構築」プロジェクト 研究開発・社会実装計画の変更について

2025年7月7日

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

水素・アンモニア課

「燃料アンモニアサプライチェーンの構築」プロジェクト総額の変更について

【研究開発項目 1】アンモニア供給コストの低減
 (研究開発内容②) グリーンアンモニア電解合成

- グリーンアンモニア電解合成については、触媒開発や還元剤の発見などの有用成果が得られたものの、ステージゲート目標に対する到達率は大幅未達の状況であることから、NEDO技術・社会実装推進委員会のステージゲート審査において、事業中止と判断されている。
- このため、本事業に割り当てられていた費用のうち、中止までに要した約11.3億円を含めつつ、社会実装計画上の予算額712.7億円を698億円に変更することとしたい。

【研究開発・社会実装計画の変更案】

現状	変更案
【プロジェクト総額】 712.7億円	【プロジェクト総額】 <u>698億円</u>