
東京電力株式会社

19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日

１BLK　（凍結：67／75本）
　　　  　（測温：15／15本）
　　　　　（建込：10／75本）

２BLK　（凍結：14／18本）
　　　  　（測温：2／4本）
　　　　　（建込：0／18本）

３BLK　（凍結：53(0)／196(2)本）
　　　　　（測温：2／38本）
　　　　　（建込：0(0)／196(2)本）

４BLK　（凍結：19(2)／28(4)本）
　　　　　（測温：4／6本）
　　　　　（建込：0(0)／28(4)本）

５BLK　（凍結：156(0)／221(19)本）
　　　　　（測温：29(0)／44(2)本）
　　　　　（建込：43(0)／221(19)本）

６BLK　（凍結：73(3)／190(18)本）
　　　  　（測温：13／41本）
　　　　　（建込：0(0)／190(18)本）

７BLK　（凍結：55(0)／125(8)本）
　　　　　（測温：14(0)／27(3)本）
　　　　　（建込：0(0)／125(8)本）

８BLK　（凍結：96／104本）
　　　　　（測温：20／21本）
　　　　　（建込：93／104本）

９BLK　（凍結：45(0)／73(7)本）
　　　　　（測温：9(0)／14(1)本）
　　　　　（建込：0(0)／73(7)本）

１０BLK（凍結：0(0)／75(9)本）
　　　　  （測温：0／15本）
　　　　  （建込：0(0)／75(9)本）

１１BLK（凍結：0(0)／225(47)本）
　　　　  （測温：0(0)／45(3)本）
　　　　  （建込：0(0)／225(47)本）

１２BLK（凍結：0(0)／159(45)本）
　　　　  （測温：0／32本）
　　　　  （建込：0(0)／159(45)本）

１３BLK（凍結：0(0)／56(6)本）
　　　　  （測温：0(0)／13(1)本）
　　　　  （建込：0(0)／56(6)本）

凍土遮水壁　４週間工程表　（平成２６年１０月１９日～１１月１５日）

今週
施工ブロック

（削孔完了本数※／全削孔本数※）
 ※（）内数字は貫通本数別掲

先週 来週 再来週

2014年10月 2014年11月

凍結管・測温管削孔

凍結管・測温管削孔、凍結管建込、貫通準備

凍結管・測温管削孔、4号ダクト貫通施工

凍結管・測温管削孔、DG、ｋ排水路貫通施工

トレンチ設置、プラント設置

 凡例
  準備工：
  削孔工：
  建込工：

凍結管・測温管削孔、４号ダクト貫通施工

凍結管・測温管削孔、DG、ｋ排水路貫通施工

３,４号CW内部充填、プラント設置 ３,４号CW内部充填、プラント設置 ３,４号CW内部充填

２号CW内部充填、逆洗弁上架台設置

ダクト貫通施工

凍結管・測温管削孔

凍結管・測温管削孔、DG貫通施工

試掘 １号CW内部充填

FU移設

凍結管・測温管削孔、プラント設置

凍結管・測温管削孔、凍結管建込、貫通施工 凍結管・測温管削孔、凍結管建込、貫通施工

凍結管・測温管削孔、ＤＧ貫通施工

凍結管・測温管削孔、４号ダクト貫通施工

凍結管・測温管削孔、海側架台撤去 FU移設

スタンドパイプ削孔、プラント設置

試掘、配管防護 ２号CW内部充填、プラント設置

試掘 試掘、逆洗弁上架台設置

凍結管・測温管削孔、削孔架台設置

ブライン配管基礎工

凍結管・測温管削孔、FU移設

Ｋ排水路貫通施工

ブライン配管基礎工

３,４号CW内部充填、プラント設置準備

Ｋ排水路貫通施工、ダクト内部充填

凍結管・測温管削孔、DG貫通施工

逆洗弁上構台設置

凍結管・測温管削孔、凍結官建込 凍結管・測温管削孔、凍結管建込

トレンチ底盤構築 凍結管・測温管削孔

凍結管・測温管削孔、凍結管建込、貫通準備

凍結管建込

スタンドパイプ削孔、トレンチ設置

凍結管・測温管削孔、凍結管建込

ブライン配管架台設置

トレンチ設置

凍結管・測温管削孔、凍結管建込

凍結管・測温管削孔 防護フェンス復旧



凍土遮水壁　凍結管・測温管削孔ならびに凍結管建込実績
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【一般部】完了本数／全本数
 ・凍結管削孔累計 ： ５７８／１，５４５本
 ・測温管削孔累計 ： １０８／３１５本
 ・凍結管建込累計 ： １４６／１，５４５本
　　　　　　　 （１０/２８現在）

　注）全削孔本数は現場状況(試掘結果等)により変更の可能性あり
         凍結管建込実績は外管のみ、内管はヘッダーパイプ設置前に建込

【貫通部】完了本数／全本数
 ・凍結管削孔累計 ： ５／１６５本
 ・測温管削孔累計 ： ０／１０本
 ・凍結管建込累計 ： ０／１６５本
　　　　　　　 （１０/２８現在）


