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１．サブドレン他浄化設備2系列化の概要

11月1日より設置工事を進めてきたサブドレン他浄化設備２系列化工事について
、Ａ系統の設置工事が完了したことから、4月14日より供用開始

２系列化による効果
・前処理フィルタや吸着塔交換時の系統切替により設備稼働率が向上
・サンプルタンクで排水基準を満足しない場合、再浄化とサブドレン等の浄化の同時運転が
可能となり、地下水の処理継続が可能
今後の予定
フィルタ・吸着塔交換等による運用性を向上させるため、機器毎にA系／B系の切替ができる
タイラインを設置（設置工事はH29.5完了予定）
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２．サブドレン他浄化設備Ａ系の設置状況


