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１．X-2ペネからのPCV内部調査装置投入に向けた作業

1資料提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）
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１号機原子炉建屋１階におけるX-2ペネの位置

調査装置

1号機原子炉格納容器（以下，PCV）内部調査は，X-2ペ
ネトレーション（以下，ペネ）からPCV内に投入する計画

調査装置投入に向け， X-2ペネ（所員用エアロック）の
外扉と内扉の切削およびPCV内干渉物の切断等が必要

主な作業ステップは以下の通り
① 隔離弁設置（3箇所）
② 外扉切削（3箇所）
③ 内扉切削（3箇所）
④ PCV内干渉物切断
⑤ ガイドパイプ設置（3箇所）
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２．PCV内部調査装置投入に向けた主な作業ステップ
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１. 隔離弁設置（3箇所）2019.5.10完了

４. PCV内干渉物切断 実施中

２. 外扉切削（3箇所）2019.5.23完了

３. 内扉切削(AWJ)（3箇所）2020.4.22完了

５. ガイドパイプ設置（3箇所）

調査装置投入用
(φ約0.33m)

監視用
(φ約0.25m)

隔離弁設置時のイメージ図
※実際は隔離弁は全閉

()内は切削径

X-2ペネ外扉

監視用
(φ約0.21m)

外扉孔あけ時のイメージ図

孔あけ加工機
（コアビット）

X-2ペネ外扉

X-2ペネ

内扉孔あけ時のイメージ図

X-2ペネ

X-2ペネ

X-2ペネ

孔あけ加工機（AWJ）

孔あけ加工機（AWJ）

ガイドパイプ

PCV内干渉物切断時のイメージ図

X-2ペネ内扉

干渉物
（グレーチ
ング等）

ガイドパイプ設置時のイメージ図
資料提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）



３．PCV内部調査装置投入に向けた作業状況
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PCV内部調査装置（以下，水中ROV）投入に向けた作業を2019年4月8日より着手しており，外扉の切削
完了後，2019年6月4日にX-2ペネ内扉に，AWJ※1にて孔（孔径約0.21m）を開ける作業中，PCV内のダ
スト濃度上昇を早期検知するためのダストモニタ（下記図の作業監視用DM①）の値が作業管理値
(1.7×10-2Bq/cm3)※2に達したことを確認

※作業監視用DM①の下流側にダストを除去するフィルタがあり，フィルタの下流のダストモニタ（下記
図の本設DM）には有意な変動はなく，環境への影響はないことを確認

その後ダスト濃度の監視を充実・継続しつつ，切削量を制限した上で，作業を実施し，内扉の切削が完了
（2019年7月～2020年4月22日），8月25日にグレーチング切断作業が完了

9月29日よりグレーチング下部鋼材切断に向けた準備作業中に，切断範囲の下部に原子炉再循環系統（以
下，PLR）の計装配管が敷設されていることを確認

2021年1月21日，干渉物調査の準備作業中にPCV圧力の低下傾向を確認したため作業を中断，本不具合の
対策後に干渉物調査を実施予定

※1:高圧水を極細にした水流に研磨材を
混合し切削性を向上させた孔あけ加
工機(アブレシブウォータージェット)

※2:フィルタのダスト除去能力を考慮し，
本設DM警報設定値の1/10
以下に設定

作業監視用DM設置のイメージ図

凝縮器

フィルタ
本設
DM排風機

再循環ライン

作業監視用
DM①

【原子炉建屋】 【タービン建屋】 【屋外】

PCV

作業監視用
DM②

ドレン水

作業監視用
DM③

• 作業監視用DM①：ガス管理設備のダスト濃度上昇の早期検知用
• 作業監視用DM②：PCV上蓋近傍のダスト濃度監視用（増設）
• 作業監視用DM③：ダスト濃度監視の連続性確保を目的とした，再循環
希釈後のダスト濃度監視用（増設）

• 本設DM：フィルタでのダスト除去後のダスト濃度上昇の早期検知用



事象の概要
1月21日，干渉物調査の準備作業として，隔離弁を閉状態のままカメラチャンバの取り付
け作業を実施していたところ，PCV圧力の低下傾向を確認したため，作業を中断
カメラチャンバを取り外し，作業前の状態に戻したところ，低下していたPCV圧力が回
復したことを確認
なお，作業エリアのダストモニタや，その他のプラントパラメータ，モニタリングポス
ト，敷地境界ダストモニタ，構内連続ダストモニタの値に有意な変動が無いことを確認

現在，事象の原因及び対策について検討中

４．PCV圧力低下不具合

X-2ペネ外扉 X-2ペネ内扉

隔離弁
(350A)

AWJ用
ガイドパイプカメラチャンバ

干渉物調査時のイメージ図

接続管

PCV内側

※図は干渉物調査時のイメージを示しており，事象発生時は新規カメラ装置の挿入は行っていない

新規カメラ装置※

4資料提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）



（参考）PCV圧力トレンド

17時20分頃~18時10分頃
カメラチャンバ取り付け作業
約1.20[kPa]

21時06分頃～21時20分頃
カメラチャンバ取り外し作業
約0.74[kPa]
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５．今後の予定
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（注）各作業の実施時期については計画であり，現場作業の進捗状況によって時期は変更の可能性あり。

作業項目
2020年度

2021年度
10月 11月 12月 １月 2月以降

干渉物切
断

作業等

PCV内
干渉物切断

ガイドパイプ
設置

（3箇所）

1号PCV内部調査（準備
含む）

現在，1月21日に確認されたPCV圧力低下不具合の原因調査中であり，不具合対策
を踏まえ工程を精査する

不具合対策完了後に干渉物調査・位置評価作業を実施予定

ガイドパイプ挿入
・片付け

準備作業

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ下部鋼材，電線管
手摺(横部)切断

研磨材供給不具合対策

PLR計装配管干渉

新規カメラ装置開発

干渉物調査・位置評価

干渉物調査準備作業

PCV圧力低下不具合対策

PCV圧力低下不具合対策
を踏まえ工程を精査



（参考）干渉物調査の概要

グレーチング下部鋼材以下の干渉物について，詳細な位置を把握するため，干渉物調査を
行う
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干渉物調査イメージ

⇐内扉側 原子炉圧力容器側⇒

電線管C

電線管A

電線管E

PLR計装配管

1FLグレーチング

電線管B

電線管D

電線管F

グレーチング下部鋼材

（影響を与えない位置でグレーチング
下部鋼材を切断する必要がある。）

（水中ROVケーブルが挟まるリ
スク有り）

前進／後退
（位置合わせ）

カメラ吊り下ろし

新規カメラ装置

装置3Dイメージ

資料提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）

カメラユニット拡大

横カメラ

下カメラ

LED照明

LED照明

360°回転

照明点灯

照明点灯

X-2ペネ内扉



（参考）新規カメラ装置の構成
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資料提供：国際廃炉研究開発機構（IRID）

装置全景

カメラユニット

カメラチャンバー

操作ポール

監視用モニタ
コントローラ吊下しユニット

サポート治具

屈曲

ドラム

巻き取り
吊下し

名称

構成要素
カメラユニット 吊下しユニット サポート治具

カメラチャン
バー

監視・操作系統

役割 各干渉物の映像を取得す
る

ドラムを搭載し，カ
メラユニットの吊下
し，巻き取りを行う

吊下しユニット
を水平に保つよ
う保持する

調査時にPCVバ
ウンダリを構成

各種操作及び監
視を低線量エリ
アから遠隔にて
行う

構成品 カメラ2台
・横カメラは360°回転
・耐放射性約1,000Gy
LED照明2箇所
・照度調整可能

ドラム
屈曲シリンダ（水
圧）

サポート部材
伸縮シリンダ
（水圧）

チャンバー
操作ポール

監視用モニタ
コントローラ
・カメラ
・照度

伸縮

照明

屈曲シリンダ


