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１，２，３号機 原子炉建屋上部瓦礫撤去工事 燃料取り出し用カバー工事 他 作業エリア配置図

東京電力ホールディングス株式会社
使用済燃料プール対策

2026年3月26日

備考 R/B：原子炉建屋 T/B：タービン建屋

凡例

青部分 ・・・３号機工事

・・・現在実施中の作業

・・・今後予定の作業

・・・完了作業

赤部分 ・・・２号機工事

＃１ Ｔ/Ｂ

Ｒ/Ｂ

・燃料取り出しおよびガレキ撤去作業
（2019/4/15～2021/2/28）

＃２ Ｔ/Ｂ

Ｒ/Ｂ

⑤燃料取り出し訓練
⑤燃料取り出し

黄部分 ・・・１号機工事

・ガレキ撤去
(2018/1/22～2020/11/24)
・SFP養生設置
（2020/5/29～6/18）
・FHM支保設置
（2020/9/15～10/23）
・天井クレーン支保設置
（2020/10/28～2020/11/24）

・オペレーティングフロア残置物移動・片付け
(2018/8/23～2020/12/11)
・原子炉建屋オペフロ除染等（2021/6/22～2024/4/2）
・構台鉄骨建方（2023/1/23～2024/6/7）
・R/B南側外壁開口設置 （2024/4/1～2024/12/13）
・ランウェイガーダ設置 （2024/10/24～2025/3/14）
・燃料取扱設備設置（2025/5/30～2026/3/18）

緑部分 ・・・４号機工事

④大型カバー換気設備他設置
（2024/12/16～ ）

⑥プール内ガレキ撤去等（2021/10/7～）
⑥高線量機器取り出し（2023/3/7～）

⑦高線量機器取り出し(2025/3/24～）
⑧４号機燃料取扱機搬出(2025/11/4～)

③大型カバー設置等
（2021/8/28～2026/3/19）

①現地調査等（2013/7/25～）
②作業ヤード整備等
（2015/3/11～）


