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青部分 ・・・３号機工事

３,４号機 原子炉建屋上部瓦礫撤去工事 燃料取り出し用カバー工事 作業エリア配置図

東京電力株式会社
使用済燃料プール対策

2012年12月3日

赤部分 ・・・４号機工事

①Rw/B上部瓦礫撤去（2011/11/16～12月下旬）

⑤構台地組（西側）（2011/12/15～）

・・・現在実施中の作業

・・・今後予定の作業

④R/B上部瓦礫撤去（5/28～）

備考 R/B：原子炉建屋 T/B：タービン建屋 Rw/B：廃棄物処理建屋
・・・完了作業

⑥構台設置(西側)（6/28～）

⑪基礎工事（8/17～）

⑨オペレーティングフロア瓦礫片付け（10/3～12月中旬）


