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1無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

ホット試験及び本格運転スケジュール

ホット試験及び本格運転スケジュール

 3月19日 Ａ系ホット試験開始について、原子力規制委員会の了解

3月25日 ホット試験運用についての原子炉施設保安規定変更認可

 ホット試験は、Ａ系から実施するものとし、除去性能の確認及び
除去性能がホット試験の間、維持されることを確認する。

 Ａ系のホット試験の状況は、規制庁及び廃炉対策推進会議へ

随時ご報告する。

 Ｂ・Ｃ系のホット試験および本格運転の予定は、Ａ系のホット試験
の状況に応じ、検討する。



2無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

ホット試験及び本格運転スケジュール

本格運転

Ｂ・Ｃ系
ホット試験

Ａ系

ホット試験

９月以降８月７月６月５月
Ｈ２５年
４月

処理済み水の分析 除去性能の確認・評価

及び必要な改善策のまとめ

除去性能維持の確認・評価

▽HP

Ａ系ホット試験の状況について規制庁、

廃炉対策推進会議へ随時報告。

▽HP通水

通水

Ｂ・Ｃ系のホット試験及び本格
運転の予定は、Ａ系ホット試験
の状況に応じて検討。

 ホット試験及び本格運転スケジュール（案）

HP：ホールドポイント

試験結果の評価

現場準備が整い次第、
ホット試験を開始する。

除去性能の確認・評価結果を
踏まえ、必要な改善策を検討。

通水（実働121日程度と想定）




