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2022年 2023年

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

初年度はフィージビリティ検証を行うため２～３自治体等での導入を進める。

３年にわたる人材育成事業とするため、今年度は来年度以降広く都道府県に展開するための道筋を作る。
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有識者検討会議フェーズ

人材育成事業実証フェーズ

・検討会（有識者アサイン/通常会議）

・有識者検討会議

┗４回程度（月1回）想定

┗内1回は有識者検討会議でのプレゼンを実施

・会議検討内容を踏まえた教材作成～手直し

・事前案内作成

・講義実施（1.5ヶ月）

（オン/オフサイト可）

・アンケート制作

・報告書作成
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઺自治体等

への公募

・教材決定

・サイト公

開準備

主要自治

体等への

説明会


