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資料８－５ 



 小売全面自由化に伴う供給者変更の手続きは以下の通りです。 

 小売事業者と導管事業者間での手続きを円滑に行うため、関連するシステムの 

   開発・整備を進めています。 
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契約前 契約手続き              契約後 
(スイッチ成立後) 

お客さま 

小売 
事業者 

導管 
事業者 

供給者変更等の申込み 

設備情報照会 
使用量情報照会 

①設備情報提供 
②過去使用量情報 
   提供 

供給者変更等の 
手続き 

③託送契約・ 
 スイッチ取次 

保安情報の 
連携 

確定使用量 
提供 

④保安情報 
   連携 

⑤検針 
⑥確定使用量 
  提供 

託送・過不足
料金精算 

⑦託送・ 
  過不足 
  料金計算 

使用量通知 
ガス料金精算 

消費機器 
保安 

システム化
範囲 

供給者変更（スイッチング）の手続き 



システムの全体像 

スイッチング支援・託送業務システム 

②過去使用量情報提供 

③託送契約 ・スイッチ取次 

①設備情報提供 

④保安情報連携 

⑥確定使用量提供 

⑦託送・過不足料金計算 

お
客
さ
ま 

小
売
事
業
者 

供給者変更 
等の申込み 

託送・過不足料金 
精算 

消費機器保安 
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 新たなシステムの全体像は下図の通りです。 

導管事業者 

⑤検針 

お客さま・設備情報 

検針・使用量情報 

保安情報 

託送情報 

設備情報照会 

使用量情報照会 

供給者変更 
等の手続き 

保安情報の連携 

確定使用量提供 
使用量通知 
ガス料金精算 

製
造
事
業
者 

同時同量管理システム 

注入計画・ 
実績提示 

払出計画収集 
注入計画・ 
実績提示 

注入実績 



 現在、設計・製造工程を完了させ、テスト工程を進行中です。 

 現状の進捗および開発仕様であれば、全面自由化開始までにシステムを稼働できる
と想定しております。 

 

 

 
機能 平成27年 平成28年 平成29年 

8～12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
 
①設備情報提供 
②過去使用量 
  情報提供 
③託送契約・ 
    スイッチ取次 
④保安情報連携 
⑤検針 

⑥確定使用量提供 
⑦託送・過不足料金

計算 

システム開発スケジュール概要 

システムテスト 
・ 

統合テスト 
結合テスト  プログラム製造 

導
入
・移
行 

社外連携 
テスト 仕様変更開発(同時同量対応・託送約款対応等) 

基本設計 
・ 

詳細設計 
要件定義 

▼情報提供運用開始①② 
▼システムの稼働開始 
①～⑦ 

▼確定使用量 
  提供開始 

現
時
点 

全
面
自
由
化 

▼託送・ 
  過不足料金 
   計算開始 

▼クライアント証明書   
   利用開始 
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以 上 
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