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1-1．事業計画概要
• 当グループは、三井物産株式会社（“三井物産”、⼤⼿総合商社）、RWE Offshore Wind Japan村上胎内株式

会社（“RWE村上胎内”、世界2位の洋上⾵⼒運営実績を持つ独RWEの本邦⼦会社)、⼤阪ガス株式会社（“⼤阪
ガス”、国内⼤⼿ガス会社）の3社から構成されるコンソーシアムです。

⼤阪ガス株式会社RWE Offshore Wind Japan
村上胎内株式会社三井物産株式会社社名

⼤阪府⼤阪市中央区平野町四丁⽬1番2号東京都千代⽥区丸の内⼀丁⽬8番3号
丸の内トラストタワー本館 5階

東京都千代⽥区⼤⼿町⼀丁⽬2 番
1 号所在地

• 1905年事業開始、近畿(2府５県)を中
⼼に約500万件に都市ガスを供給。

• 主な事業は『国内エネルギー(ガス・電⼒)』、
『海外エネルギー』、『ライフ＆ビジネス ソ
リューション』

• 再エネ電源開発から供給（低圧171万
件）まで⼀貫して⾏い、低・脱炭素社会の
実現に貢献。

• 1898年ドイツで発電事業を開始。
• 発電設備持分容量は39.3GW。洋上

⾵⼒持分容量は3.5GW(世界第⼆位)。

• 1876年創業の総合商社
• 鉄鋼製品、⾦属資源、エネルギー、

プロジェクト、交通、⾷料、流通、ヘ
ルスケア、ICT等多岐に亘る事業領
域を⼿掛け、再⽣可能エネルギー事
業にも注⼒。

事業概要

21,017名20,124名46,811名連結従業員数
売上⾼︓2兆2,751億円
税後益︓571億円
（2023年3⽉期）

売上⾼︓28,566百万ユーロ
税後益︓1,597百万ユーロ
（2023年12⽉期、RWE連結決算）

売上⾼︓14兆3,064億円
税後益︓1兆1,546億円
（2023年3⽉期）

決算情報

陸上⼯事・⾃治体調整海洋⼯事・O&M全体取りまとめ・ファイナンス・地域貢献所掌

RWE（世界2位の洋上⾵⼒事業者）の豊富な経験に基づく実現性が⾼い建設計画により早期運転開始
（2029年6⽉）を達成し、我が国の2030年温室効果ガス削減⽬標達成に貢献。

欧州で培った洋上メンテナンスノウハウの積極移転により電⼒安定供給に資する国内サプライチェーン構築をハード・
ソフト両⾯から強⼒に推進し、地域・国内の経済発展・雇⽤創出に貢献。

早期完⼯の確実な実現

⾼い国内調達⽐率・
積極的な⼈材育成

地域共⽣への注⼒ 当グループのネットワークを活⽤して地域・漁協の発展に寄与する共⽣策を実施。

1. コンソメンバー紹介

2. 当グループの強み
当グループはコンソーシアム構成員の実績・ノウハウを集結させ、確実な事業運営を⽬指します。



 事業の名称
新潟県村上市及び胎内市沖洋上⾵⼒発電事業

■ 事業者名
村上胎内洋上⾵⼒コンソーシアム

■ 発電設備出⼒
68.4万kW

 ⾵⾞の基数
38基

 ⾵⾞機種
Haliade-X 250 18MW（GE製）

 運転開始予定時期
2029年6⽉30⽇

 供給価格
3.00円/kWh

 基地港
新潟港（東港区）

 利⽤期間（基地港）
2027年4⽉〜2030年3⽉（建設）及び撤去時

 その他の港
岩船港（新潟県村上市）

 利⽤期間（その他の港）
2028年10⽉〜（O&M）
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2．事業実施体制
•当グループは株主と連携の上、各分野で実績・能⼒を有する協⼒企業を選定し、コスト削減、国内企業積極活⽤、早期
完⼯、事業の確実な実施を実現します。
•さらに、パートナー企業（地域共⽣・オフテイカー・アグリゲーター）、銀⾏団、政府・⾃治体、地域関係者の皆様と連携し、
⻑期的・安定的な事業実施を実現するとともに、本事業が地域やステークホルダーの皆様にもたらす波及効果を最⼤化しま
す。

洋上⼯事⾵⾞供給

事業会社

陸上⼯事

選定中
（国内・地元企業等）

主契約者

下請企業

＊協⼒企業選定に際しては国内企業の積極的な活⽤を図ります。

三井物産

事業会社

⼤阪ガスRWE村上胎内

GE RWE
⾵⾞O&M BOP O&M

選定中
（国内・地元企業等）

選定中
（国内・地元企業等）

GE ⽇系ゼネコン・マリコン 選定中
（国内企業）

選定中
（国内企業）

選定中
（国内・地元企業等）

主要BOP供給

三井物産 ⼤阪ガスRWE村上胎内

1. 建設期間中

2. 操業期間中
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3．スケジュール

2029年2028年2027年2026年2025年2024年⼯事区分

環境影響評価
法令⼿続

適合性確認・ウインドファーム認証

海底地盤調査調査/設計

陸上送変電設備

⼯事

基地港湾利⽤

海底ケーブル敷設

基礎据付⼯事

⾵⾞設置⼯事

試運転
運転

運転 2029年６⽉末運転開始▼

▲ 2025年4⽉⼯事開始

▲ 2027年6⽉⼯事開始

▲ 2027年4⽉利⽤開始

▲ 2028年5⽉⼯事開始

▲ 2028年1１⽉⼯事開始

• 当グループは、以下のスケジュールに基づき、着実な事業推進に努めてまいります。
• 早期運転開始に向け、➀⼯事計画届出書受理の早期化に向けた詳細調査の前倒し実施（応札前から⾵況調査・海

底地質調査等を実施）、➁⼀般送配電事業者である東北電⼒ネットワーク株式会社との早期調整、➂最も⼯期の⻑
い⾃営線・陸上送変電設備⼯事の早期着⼿、➃最短の基礎供給スケジュール確保、➄最短の⾵⾞供給スケジュール
等の⼯夫を⾏う⽅針です。
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4．地域共⽣策
•当グループは、「地域の⽅々との対話」、「豊富な地域共⽣ノウハウの活⽤」、「幅広いネットワークを活⽤したパートナー企業
の招聘」等を通じて、30年の事業期間を通じ地域の発展に貢献します。
•当グループは、①新産業育成・雇⽤創出、②⼈材育成・教育、③観光振興、④漁業振興、⑤地域⽣活⽀援を5つの重点
分野と整理し、地域への効果が持続し好循環を⽣むような地域共⽣策を、事業期間に亘って継続します。

施策例（具体的な地域共⽣策は法定協議会との議論を踏まえて決定予定）分野
• 地元のサプライチェーン（”SC”) 形成及びSC形成に向けた地元⼤⼿地銀と連携した県内企業への資⾦援助。新産業育成・雇⽤創出
• 内⽔⾯漁協︓鮭⽂化の世界への動画配信及び鮭ふ化場及び中間養殖設備の導⼊⽀援
• 海⽔⾯漁協︓漁業の第6次産業化⽀援。漁業振興

• 新潟県の県有林（佐渡市）のJ-クレジット化や、新潟県企業向け「CO2排出量の⾒える化」プラットフォーム提供脱炭素関連

• 中⻑期的且つ定性・定量⾯で県内への貢献が⼤きいと考える以下3つの分野に特に注⼒して参りたいと思います。
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5．サプライチェーン形成計画・経済波及効果

• 当グループは、「ナセル国内組み⽴て」、「国内企業の積極的な活⽤」、「EPCコントラクターと新潟県内企業のマッチング
イベントを実施」、「O&M⼈材の積極育成」等の取り組みを通じ、国内サプライチェーン形成に取り組みます。

洋上⼯事⾵⾞供給

事業会社

陸上⼯事

選定中
（国内・地元企業等）

主契約者

下請企業

＊協⼒企業選定に際しては国内企業の積極的な活⽤を図ります。

三井物産

事業会社

⼤阪ガスRWE村上胎内

GE RWE
⾵⾞O&M BOP O&M

選定中
（国内・地元企業等）

選定中
（国内・地元企業等）

GE ⽇系ゼネコン・マリコン 選定中
（国内企業）

選定中
（国内企業）

選定中
（国内・地元企業等）

主要BOP供給

三井物産 ⼤阪ガスRWE村上胎内
1. 建設期間中

2. 操業期間中

国内経済波及地域経済波及主な指標
6,508億円2,615億円⽣産誘発額
33,644名19,671名雇⽤者誘発数

3. 経済波及効果




