

福島第一原子力発電所 1号機原子炉建屋防風フェンス設置について

2017.12.21

TEPCO


東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

防風フェンス設置について

TEPCO

- 福島第一原子力発電所1号機の原子炉建屋において、オペレーティングフロアのカレキ撤去に向け、2015年7月28日から建屋カバーの屋根パネル取り外しに着手しました。
- 建屋カバー解体中にダスト飛散による警報はなく、2017年12月19日にカレキ撤去中のダスト飛散防止のための防風フェンスの設置工事を完了しました。
- 2018年1月中旬からオペレーティングフロアのカレキ撤去を進めます。なお、カレキ撤去は、2021年度に完了予定です。





①【2015年7月28日：屋根パネル1枚目取り外し】



②【2015年10月5日：屋根パネル取り外し完了】




③【2016年8月2日：オペフロ調査・小ガレキ吸引】



④【2016年9月13日：壁パネル1枚目取り外し】

2




⑤【2016年11月10日：壁パネル取り外し完了】



⑥【2017年10月24日：鉄骨改造・取り付け完了】



⑦【2017年10月31日：防風フェンス1枚目取り付け】



⑧【2017年12月19日：防風フェンス取り付け完了】

3