

陸側遮水壁に係る実施計画変更申請・認可状況

平成27年7月10日

東京電力株式会社



東京電力

実施計画変更に係る申請・認可状況（1 / 2）

年月日	内容	実施計画
H26.3.7	陸側遮水壁設置による地下水流入量の低減	変更申請
H26.6.20	山側凍結管埋設物貫通施工	補正申請
H26.7.7	同上	補正申請
H26.8.5	同上	補正申請
H26.9.5	同上	補正申請
H26.9.12	同上	補正申請
H26.9.17	同上	認可
H26.10.10	海側一般部貫通施工※	変更申請
H26.11.18	同上	補正申請
H27.1.13	同上	補正申請
H27.1.19	同上	補正申請
H27.1.23	陸側遮水壁造成後の水位管理	変更申請

※ 海水配管トレンチ部を除き、山側貫通施工追加部を含む

実施計画変更に係る申請・認可状況（2 / 2）

年月日	内容	実施計画
H27.3.3	海側一般部貫通施工※1	補正申請
H27.3.20	山側貫通施工追加部	変更申請
H27.4.8	同上	補正申請
H27.4.9	試験凍結	変更申請
H27.4.21	同上	補正申請
H27.4.24	同上	補正申請
H27.4.28	同上	認可
H27.4.30	山側貫通施工追加部	補正申請
H27.6.4	同上	補正申請
H27.6.12	海側貫通施工※2	補正申請
H27.7.3	山側貫通施工追加部	認可
H27.7.8	海側貫通施工	補正申請

※1 申請範囲から、山側貫通施工追加部を除外

※2 海水配管トレンチ部、放水管は非貫通で申請し、海側貫通部は全て申請済み

実施計画変更申請に係る審議内容（1 / 2）

年月日	内容	会議体
H26.3.31	概要	第19回特定原子力施設 監視・評価検討会
H26.4.18	陸側遮水壁造成後の水位管理の基本方針	第20回特定原子力施設 監視・評価検討会
H26.5.2	東京電力への質問事項への回答	第21回特定原子力施設 監視・評価検討会
H26.5.26	凍土方式遮水壁造成による地盤影響評価	第22回特定原子力施設 監視・評価検討会
H26.5.30	埋設配管貫通部を除く凍結管並びに凍結 プラントの設置工事の開始について了解	面談
H26.6.6	埋設物貫通施工	第23回特定原子力施設 監視・評価検討会
H27.2.9	陸側遮水壁閉合後の水位管理	第31回特定原子力施設 監視・評価検討会
H27.3.4	陸側遮水壁閉合後の水位管理 (資料配布のみ)	第32回特定原子力施設 監視・評価検討会
H27.3.25	陸側遮水壁閉合後の水位管理	第33回特定原子力施設 監視・評価検討会

実施計画変更申請に係る審議内容（2/2）

年月日	内容	会議体
H27.4.22	建屋への地下水流入抑制策	第34回特定原子力施設 監視・評価検討会
H27.5.22	建屋への地下水流入抑制策 ー基本シナリオにおける陸側遮水壁閉合の進め方ー	第35回特定原子力施設 監視・評価検討会
H27.7.1	試験凍結実施状況・建屋内外水位が逆転した 場合の影響評価	第36回特定原子力施設 監視・評価検討会