

3号機 ガレキ撤去のための使用済燃料 プール内水中事前調査について

2012年3月28日


東京電力株式会社



東京電力

1. 目的

- ・ 3号機使用済燃料プールからの燃料取出しを実現させるためには、燃料取出し前に原子炉建屋上部及び使用済燃料プール内のガレキ撤去が必要。
- ・ そこで、ガレキ撤去計画の立案に資することを目的とし、使用済燃料プール内の水中事前調査を実施する。
- ・ 4月中旬に1回目の調査を実施する予定。今後もガレキ撤去状況に応じて断続的に調査を実施する。



2. 調査の概要（4月中旬実施予定）

- ・クローラークレーンを用いて固定式的水中カメラを免震棟遠隔操作室から操作、使用済燃料プール内上部及び使用済燃料プール内の映像を撮影。
- ・3日間の作業（準備1日、本作業1日、片付け1日）を予定。

