



【4号機原子炉建屋上部瓦礫撤去工事】

- 10月22日（月）～12月2日（日） 主な作業実績
 - ・ 基礎工事（※1）
 - ・ オペレーティングフロア瓦礫片付け（※2）

□先月



□今月



- 12月3日（月）～12月24日（月） 主な作業予定
 - ・ 基礎工事
 - ・ オペレーティングフロア瓦礫片付け

■ 備考

以 上