


労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	2月		3月				4月				5月	6月	備 考	
				19	26		5	12	19	26		2	9	16	下		上
労働環境改善	防護装 備	1 防護装備の適 正化検討	(実 績) ・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※ ・管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化の 運用開始 (2016年3月8日～) (予 定) ・管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討※ (運用範囲の拡大等) ※管理対象区域を3つのゾーンに区分し、休憩所や装備交換所で、 各区分に応じた防護装備を着用することで、作業時の負荷軽減 による安全性と作業性の向上を図る。	検討・ 設計	管理対象区域の運用区分及び放射線防護装備の適正化検討(1～4号機周辺のG zone拡大に向けた検討)												
					新規追加 ▼3/30 G zoneの拡大(4m盤及び1～4号機法面)												
	現場作 業	管理対象区域の運用区分に応じた放射線防護装備の適正化															
	防 災 安 全	2 重傷災害撲 滅、全災害発 生数の推移	(実 績) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全推進協議会の開催(毎週)：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施 (TBM-KY等) (予 定) ・協力企業との情報共有、安全施策の検討・評価 ・安全推進協議会の開催(毎週)：災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施 (TBM-KY等)	現場作 業	情報共有、安全施策の検討・評価												
		3 長期健康管理 の実施	(実 績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2017年度「がん検査」案内(社員) (予 定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き	現場作 業	健康相談受付												
					【検査受診期間】 検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応、検査費用清算手続き及び2017年度「がん検査」案内(社員)												
健 康 管 理	4 継続的な医療 職の確保と患 者搬送の迅速 化	(実 績) ・1F救急医療室の2017年3月までの医師確保完了 (固定医師1名+ローテーション支援医師) ・1F救急医療室の4月～6月の勤務医師調整 (予 定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き	検討・ 設計	各医療拠点の体制検討													
				1F救急医療室の4月～6月の勤務医師調整 実績反映													
現場作 業	1F救急医療室6月までの医師確保完了																
	新規追加																



管理対象区域の運用区分 レイアウト

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	2月		3月				4月				5月	6月	備 考			
				19	26		5	12	19	26		2	9	16	下		上	中	下
労働環境改善	要員管理、 労働環境改善	5 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実 績) ・作業員の確保状況（2月実績/4月予定）と地元雇用率（2月実績）についての調査・集計 (予 定) ・作業員の確保状況（2月実績/4月予定）と地元雇用率（2月実績）についての調査・集計 ・作業員の確保状況（3月実績/5月予定）と地元雇用率（3月実績）についての調査・集計 ・作業員の確保状況（4月実績/6月予定）と地元雇用率（4月実績）についての調査・集計	検討・設計		▼作業員の確保状況調査依頼	作業員の確保状況集約▼			▽作業員の確保状況調査依頼	作業員の確保状況集約▽			▽作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況（4月実績/6月予定）と 地元雇用率(4月実績)についての調査・集計 新規追加					
		6 労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実 績) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・雇用契約を確認する仕組みの検討と実施準備 (予 定) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡（処遇・労働条件等）への対応 ・雇用契約を確認する仕組みの検討と実施準備		検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施								→					
							雇用契約を確認する仕組みの検討と実施準備												
				現場作業		協力企業との意見交換 ▼(3/6)							協力企業との意見交換 (4月下旬)▽			協力企業との意見交換会 ▽(5月下旬)			