

H4北エリアの汚染土の回収状況について (平成30年7月10日現在)

2018.7.26

TEPCO

東京電力ホールディングス株式会社


©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

1. H4北汚染土の回収状況（深層部）

TEPCO

- ・ 深層部の土壌回収は2018年2月5日より開始し、2018年3月21日に一次掘削が完了している。
- ・ 二次掘削については、2018年5月18日に完了した。
- ・ 三次掘削は汚染が確認されなかったことから実施しない。




©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社


2. H4北汚染土の回収状況（浅層部）

- 2013年に漏えいのあったH4タンクエリア北側のうち、浅層部の土壌回収作業を2017年3月6日より開始。
- 浅層部の土壌回収の進捗率は96%で、2017年10月2日より一時中断中。2018年6月4日より回収再開。
- 2018年7月10日回収完了。汚染土回収については全て完了。



2

実績と予定（H30. 7Ver）



■ 実績 ■ 予定

雨天等による作業中止は考慮しない。